



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

ເລກທີ 0010/ທລຍ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 JAN 2025

ບົດລາຍງານ

- ຮຽນ:** ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື.
- ເລື່ອງ:** ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈຳປີ 2024 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2025 ຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ສະບັບເລກທີ 2723/ກປ, ລົງວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2022.

ພາກທີ I
ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ປີ 2024

1. ສະພາບລວມ

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ເປັນຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບ 2 ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂອງສະພາບໍລິຫານກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສະພາບໍລິຫານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຕາມແຜນພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໃນປີ 2024, ທລຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ 02 ໂຄງການ ຄື: (1) ໂຄງການ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ ຢູ່ 468 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ໃນ 12 ເມືອງທຸກຍາກ ຂອງ 04 ແຂວງ (ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ) ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ປີ 2020 - 2024 ໂດຍໄດ້ສິ້ນສຸດໂຄງການ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2024; ແລະ (2) ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ປຊກ) ຢູ່ 14 ເມືອງທຸກຍາກ ຂອງ 07 ແຂວງເປົ້າໝາຍ (ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ) ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2024 ແລະ ຈະສິ້ນສຸດໃນປີ 2027.

2. ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ

2.1 ວຽກທີ່ພື້ນເດັ່ນ

- ສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ ຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍຊຸດທີ 2 ຈໍານວນ 237 ບ້ານ. ພ້ອມທັງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ ແລະ ກ່າວບົດໂຄງການ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2024.
- ສໍາເລັດບົດລາຍງານ (1) ຜົນສໍາເລັດການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ ແລະ (2) ບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແຕ່ປີ 2021-2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ (2026-2030) ຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

- ສໍາເລັດບົດລາຍງານ (1) ຜົນສໍາເລັດການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ ແລະ (2) ບົດສະຫຼຸບ ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແຕ່ປີ 2021-2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ (2026-2030) ຂອງກອງ ທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.
- ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ປຊກ) ຢູ່ 450 ບ້ານ ໃນ 14 ເມືອງທຸກຍາກ ຂອງ 07 ແຂວງເປົ້າໝາຍ.
- ສໍາເລັດການສະເໜີໃຫ້ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ ທັງໝົດ 450 ບ້ານ ຂອງ 14 ເມືອງ ໃນ 07 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ປຊກ.
- ສໍາເລັດການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄະນະຊ່ຽວຊານທະນາຄານໂລກ ໃນການມາຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (1) ໂຄງການ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ ຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແລະ (2) ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການປັບຕົວ ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຈໍານວນ 04 ຄັ້ງ. ພ້ອມທັງ, ສໍາເລັດບົດລາຍງານສິ້ນສຸດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານ (ICR) ຂອງໂຄງການ ທລຍ 3 ແລະ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ.
- ສໍາເລັດການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກົມກວດກາ ທີ່ລົງມາຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈໍານວນ 02 ຄັ້ງ.
- ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແນະນໍາຂອບວຽກຂອງໂຄງການ ປຊກ ຢູ່ (1) ຂັ້ນສູນກາງ; (2) ຂັ້ນເມືອງ 14 ເມືອງ; ແລະ (3) ຂັ້ນບ້ານ 232 ບ້ານ, ຕາມເຂດພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທັງໝົດ 07 ແຂວງ.
- ສໍາເລັດຄຸ້ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປຊກ (PIM) ສະບັບພາສາລາວ ແລະ ປັບປຸງບັນດາຄຸ້ມແນະນໍາດ້ານວິຊາ ການ ຂອງແຕ່ລະວຽກງານ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ພະນັກງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປຊກ.
- ສໍາເລັດການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານທະນາຄານໂລກ ຮ່າງ ແຜນລະດົມທຶນ ສໍາລັບວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມທຸກ ຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຂອງ ສປປ ລາວ ສໍາລັບປີ 2026-2035.
- ສໍາເລັດຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານໂຄງການ ປຊກ ຄັ້ງທີ I ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ 2025, ທີ່ເມືອງສາລະວັນ, ແຂວງສາລະວັນ.
- ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການກະກຽມ ຕ້ອນຮັບຄະນະຕົວແທນຈາກປະເທດປາປົວນິວກິນີ ທີ່ ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພາ 2025.

2.2 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

2.2.1 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ ໃນປີ 2024 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ວຽກປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຊຸມຊົນ

- ສໍາເລັດການສ້ອມແປງ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານກະສິກໍາ ແລະ ໂພຊະນາການ ທັງໝົດ 289 ກິດຈະກຳ ເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 74.97 ຕື້ກີບ ແລະ ທຶນຊາວບ້ານປະກອບສ່ວນ 8.27 ຕື້ກີບ (11%); ສາມາດ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ 26,434 ຄອບຄົວ, ປະຊາກອນ 141,017 ຄົນ ແລະ ເປັນຊົນເຜົ່າ 91,980 ຄົນ (65%). ພ້ອມທັງໄດ້ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບ ຂອງສິ່ງກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ນໍາໃຊ້ຮູບແບບຊາວບ້ານເປັນຜູ້ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງ ໃນບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ.
- ສໍາເລັດການກວດກາ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບກິດຈະກຳພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ທະນາຄານໂລກ ກຳນົດໄວ້.

ວຽກປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

- ສໍາເລັດການຕິດຕາມຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ 2,019 ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອກັນ (ກຊກ) ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ຂຶ້ນ ຢູ່ 466 ບ້ານ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 25,441 ຄົນ (90% ເປັນເພດຍິງ, 77% ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ 62% ເປັນຊົນເຜົ່າ); ໂດຍໂຄງການ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ ໄດ້ສະໜອງເງິນຕົ້ນທຶນທັງໝົດ 67.47 ຕື້ກວ່າກີບ

- ສໍາເລັດການເຕົ້າໂຮມຜູ້ທີ່ຜະລິດສິນຄ້າປະເພດດຽວກັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເປັນຕົ້ນ ການລ້ຽງແບ້, ໝູ, ໄກ່, ເປັດ, ງົວ, ຕ່າຫຸກ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ໂດຍໂຄງການໄດ້ສະໜັບສະໜູນສ້າງຕັ້ງ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ໄດ້ 50 ກຸ່ມ (ສະມາຊິກ 786 ຄົນ) ແລະ ໄດ້ສະໜອງເງິນຕົ້ນທຶນທັງໝົດ 2.3 ຕື້ກີບ.

ວຽກສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

- ສໍາເລັດການສັງລວມ ແລະ ຕິດຕາມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກຸ່ມໂພຊະນາການ (ກພກ) ທັງໝົດມີ 530 ກຸ່ມ ໃນ 468 ບ້ານ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 37,000 ຄົນ. ທຶນທີ່ ໂຄງການ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ ສະໜອງໃຫ້ ແມ່ນ 4.7 ຕື້ກີບ ແລະ ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ 563 ລ້ານກີບ.
- ສໍາເລັດ (1) ສ້າງເຮືອນຮີ່ມປູກພືດຜັກສວນຄົວລະດູຝົນ ຈານວນ 20 ຫຼັງ ຢູ່ 12 ເມືອງ ແລະ (2) ຈັດກິດຈະກຳ ຮິດນົມແບ້ ໃນ 30 ບ້ານ ຂອງ 6 ເມືອງ, ແລະ (3) ສ້າງ 1,500 ວິດີໂອ ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍແມ່ຍິງໃນບ້ານເອງ.

ວຽກບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ

- ສໍາເລັດສັງລວມບົດລາຍງານການເງິນ ຈາກແຕ່ລະເມືອງ ເພື່ອສັງລວມເຂົ້າໄປແກຣມ ACCPAC.
- ສໍາເລັດບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ 1 (ມັງກອນ-ມີນາ 2024) ແລະ ໄຕມາດ 2 (ເມສາ-ມິຖຸນາ 2024).
- ສໍາເລັດສັງລວມການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ຂອງໂຄງການ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ ແຕ່ປີ 2020-2024 ມີດັ່ງນີ້:

ວຽກງານ	ງົບປະມານທັງໝົດ (2020-2024) (USD)	ການໃຊ້ຈ່າຍສະສົມ ຮອດ 25/06/2024 (USD)	ຍອດເຫຼືອ (USD)	ເປີເຊັນຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ (%)
ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ການ ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ	6,261,013	6,658,012	(396,999)	106%
ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ	1,214,381	1,112,147	102,234	92%
ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ	2,901,111	2,674,268	226,843	92%
ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ	12,123,495	12,055,573	67,922	99%
ລວມ	22,500,000	22,500,000	0	100%

ໝາຍເຫດ: ເປີເຊັນການໃຊ້ງົບປະມານຂອງອົງປະກອບທີ 1 ເກີນງົບປະມານ ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ເພີ່ມຈໍານວນໂຄງການຍ່ອຍຊຸມຊົນ ຈົນຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງ (CFA) ຈາກ 360 ໂຄງການ ເປັນ 462 ໂຄງການ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 102 ໂຄງການ).

ວຽກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ

- ສໍາເລັດການກວດກາ ແລະ ສັງລວມບັນດາຂໍ້ມູນ ໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການ ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຕ່າງໆ.
- ສໍາເລັດ (1) ສັງລວມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໂຄງການ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ ປີ 2023 ພ້ອມອັບເດດ ບັນດາຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດຂອງໂຄງການ ແລະ (2) ບົດລາຍງານສະຫຼຸບວຽກງານ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ ປະຈຳປີ 2023 ສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ ປະຈຳ 06 ເດືອນ ລວມທັງ ການອັບເດດບັນດາຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດ ຂອງໂຄງການ ຊຶ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ລາຍງານຜົນຕໍ່ລັດຖະບານຢ່າງເປັນທາງການ ໃນມື້ກອງປະຊຸມບົດໂຄງການ.

2023 ສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ ປະຈຳ 06 ເດືອນ ລວມທັງ ການອັບເດດບັນດາຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດ ຂອງໂຄງການ ຊຶ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ລາຍງານຜົນຕໍ່ລັດຖະບານຢ່າງເປັນທາງການ ໃນມື້ກອງປະຊຸມປິດໂຄງການ.

ວຽກສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນ

- ສຳເລັດການ (1) ສ້າງນາຍຊ່າງຂັ້ນບ້ານ ຈຳນວນ 583 ຄົນ ເພື່ອຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນ ບ້ານ 1,734 ຄົນ (ຍິງ 923 ຄົນ) ເພື່ອເປັນຜູ້ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາວຽກງານກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ (2) ຊຸກຍູ້ຄະນະບໍລິຫານ ກຊກ ຂັ້ນບ້ານ ທັງໝົດ 2,695 ຄົນ ເປັນຍິງ 2,155 ຄົນ (80%) ຢູ່ 468 ບ້ານ ເພື່ອເປັນຜູ້ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ.

2.2.2 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການປັບຕົວກັບການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ປຊກ) ຢູ່ 14 ເມືອງທຸກຍາກ ຂອງ 07 ແຂວງເປົ້າໝາຍ (ຜຶ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ຊຽງ ຂວາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ) ນັບແຕ່ປີ 2024 - 2027. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ໂດຍລວມ ໃນປີ 2024 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ຈັດກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 26 ມີນາ 2024.
- ກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານໂຄງການ ປຊກ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນ 2025, ທີ່ແຂວງສາລະວັນ.
- ສຳເລັດການບັນຈຸພະນັກງານໂຄງການ ປຊກ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ.
- ສຳເລັດການອອກແບບໂລໂກ້ຂອງໂຄງການ ປຊກ.
- ປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຫ້ອງການ ໂຄງການ ປຊກ ຂັ້ນເມືອງ, ພ້ອມທັງຈັດຊື້ລົດຈັກ, ສະໜອງລົດໃຫຍ່, ຍານພາ ຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຍັງໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະດ້ານຕ່າງໆ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນ

- ສຳເລັດ ການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແນະນຳໂຄງການ ຂັ້ນເມືອງ ທັງໝົດ 14 ເມືອງ ໃນ 07 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ໂຄງການ ປຊກ. ພ້ອມນີ້, ກໍໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ ແນະນຳໂຄງການ ປຊກ ໃຫ້ແກ່ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງສຸມໃສ່ບັນດາບ້ານໃນຊຸດທີ 01 ສຳເລັດ 100%.
- ສຳເລັດ ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານບ້ານ ສຳລັບບ້ານຊຸດທີ 01 ຈຳນວນ 232 ບ້ານ.
- ສຳເລັດ ການເຮັດເອກະສານຄູ່ມື ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານ (1) ການເຮັດແຜນພັດທະນາ ບ້ານ (ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ), (2) ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ຊຸມຊົນ, (3) ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ.
- ສຳເລັດ ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ການເປັນຄູ່ຝຶກ ກ່ຽວກັບພາວະການເປັນຜູ້ນຳຂັ້ນຮາກຖານ ເພື່ອການພັດທະນາ ໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ ໃຫ້ທີມງານ ປຊກ ຂັ້ນສູນກາງ, ຊຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ໄປຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທີມງານ ປຊກ ຂັ້ນ ເມືອງ ຕາມແຜນທີ່ກຳໄວ້, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 11 ຄົນ, ຍິງ 05 ຄົນ.
- ສຳເລັດ ການຝຶກອົບຮົມ ດ້ານການສຳຫຼວດ ແລະ ອອກແບບ ກິດຈະກຳຍ່ອຍໃຫ້ ວິຊາການປະຈຳແຕ່ລະເມືອງ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.
- ປັບປຸງ ປຶ້ມຄູ່ມືກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອກະກຽມຈັດພິມ ແລະ ແຈກ ຢາຍ ໃຫ້ບັນດາ ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ປຊກ.
- ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ແບບຟອມສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບກິດຈະກຳຍ່ອຍ ດ້ວຍ ການນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມ Kobo Toolbox.
- ສຳເລັດ ການສ້າງໂພສເຕີກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ກິດຈະກຳຍ່ອຍສຳລັບການວາງແຜນຂັ້ນບ້ານ.

- ສໍາເລັດ ການກະກຽມບັນດາເອກະສານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປຊກ (ສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ) ເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ພະນັກງານຂອງໂຄງການ ປຊກ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ວຽກງານສ້າງຄວາມສາມາດໃນວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

- ສໍາເລັດການຮ່າງບັນດາຄຸ້ມຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອກັນ, ການບໍລິຫານກຸ່ມ ແລະ ປັບປຸງຄຸ້ມຄອງ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກການສົ່ງເສີມການປຸກ ແລະ ການລ້ຽງທີ່ແທດເໝາະກັບການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຈໍານວນ 22 ສະບັບ.
- ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສ້າງຄວາມສາມາດໃນວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ, ການບໍລິຫານກຸ່ມ ແລະ ເຕັກນິກການປຸກ ແລະ ການລ້ຽງ ໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທັງໝົດ 14 ເມືອງ, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 92 ຄົນ, ຍິງ 21 ຄົນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຍັງໄດ້ລົງຊຸກຍູ້-ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອກັນ (ກຊກ) ແລະ ການຄັດເລືອກຄະນະບໍລິຫານກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອກັນ (ຄບກ) ຢູ່ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມສອດຄ່ອງຕາມຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບຂອງໂຄງການ.
- ສໍາເລັດ ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ກຊກ ໄດ້ 854 ກຸ່ມ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 11,872 ຄົນ, ເປັນຍິງ 10,563 ຄົນ (89% ຂອງສະມາຊິກທັງໝົດ) ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີຢ່າງໜ້ອຍມີ 01 ກຸ່ມ/ບ້ານ ແລະ ສູງສຸດ 04 ກຸ່ມ/ບ້ານ.
- ສໍາເລັດ ການສ້າງຕັ້ງ ຄບກ ໄດ້ທັງໝົດ 232 ບ້ານ, ທຽບເທົ່າ 100% ຂອງແຜນການ (01 ຄບກ/ບ້ານ), ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີສະມາຊິກ ຄບກ ທັງໝົດ 1,995 ຄົນ, ເປັນຍິງ 1,392 ຄົນ (70%).
- ສໍາເລັດການສ້າງຕັ້ງຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຂັ້ນບ້ານໄດ້ 232 ບ້ານ, ທຽບເທົ່າ 100% ຂອງແຜນການ, ເຊິ່ງມີຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຂັ້ນບ້ານທັງໝົດ 232 ຄົນເປັນຍິງ 56 ຄົນ (24%).
- ສໍາເລັດ ການເປີດບັນຊີ ຄບກ ໄດ້ທັງໝົດ 232 ບັນຊີ, ທຽບເທົ່າ 100% ຂອງແຜນການ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີສະມາຊິກ ຄບກ ທີ່ມີສິດໃນການເບີກ-ຖອນເງິນ ໃນບັນຊີສໍາລັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທັງໝົດ 696 ຄົນ, ເປັນຍິງ 358 ຄົນ (51% ຂອງ ຄບກ ທີ່ເປີດບັນຊີທະນາຄານ).

ວຽກງານສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງໂພຊະນາການຂອງຊຸມຊົນ

- ສໍາເລັດ ການສ້າງຄຸ້ມໂພຊະນາການ ແລະ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ. ພ້ອມທັງ ສໍາເລັດ ການຈັດຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳໃຫ້ກັບທີມງານພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ ເຊັ່ນ: ປະສານງານເມືອງ, ຫົວໜ້າທີມ, ວິຊາການໂພຊະນາການ, ວິຊາການສາທາລະນະສຸກ, ກະສິກຳ ແລະ ພະນັກງານໂພຊະນາການຂັ້ນບ້ານ, ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 107 ທ່ານ, ຍິງ 56 ທ່ານ.
- ສໍາເລັດການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາທາງນອກ ມາຈັດຝຶກອົບຮົມ ເຊັ່ນ: ທີ່ປຶກສາການແປຮູບ ແລະ ປຸງແຕ່ງ, ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍກະສິກອນລາວ ແລະ ຟາມຄວາຍນາຊາວ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
- ສໍາເລັດການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມໂພຊະນາການ ໄດ້ທັງໝົດ 323 ກຸ່ມ ໃນ 232 ບ້ານ (1-2 ກຸ່ມ ໃນ 1 ບ້ານ).
- ສໍາເລັດການສ້າງຕັ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງກຸ່ມໂພຊະນາການ ໄດ້ທັງໝົດ 232 ບ້ານ, ທຽບເທົ່າ 100% ຂອງແຜນການ.

ວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ

- ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ-ການເງິນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ພາຍໃນໂຄງການ ປຊກ.
- ໄດ້ຮັບການຄ່ຽນເງິນໂຄງການ ງວດທໍາອິດ ຈາກທະນາຄານໂລກ ຈໍານວນ 5,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ ເຂົ້າໃນບັນຊີຂອງ DA ທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້ນໍາໃຊ້ງົບປະມານແລ້ວ ຈໍານວນ 30% ຂອງງົບປະມານດັ່ງກ່າວ.

- ສໍາເລັດ ການເປີດບັນຊີທະນາຄານຂັ້ນເມືອງ ທັງໝົດ 14 ເມືອງ ເພື່ອຮອງຮັບການນໍາໃຊ້ງົບປະມານເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.
- ສໍາເລັດການປັບປຸງລະບົບໂປຣແກຣມບັນຊີ (ACPACC).
- ສໍາເລັດການຮ່າງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງໂຄງການ ປຊກ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນກູ່ຢືມ (ທະນາຄານໂລກ) ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.
- ໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມດ້ານວຽກງານບໍລິຫານ-ການເງິນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານການເງິນ ຂອງໂຄງການ ຂັ້ນເມືອງ ທັງໝົດ 14 ເມືອງ.
- ສັງລວມການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ແຕ່ເລີ່ມໂຄງການ ຈົນຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2024 ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ອົງປະກອບ	ງົບປະມານທັງໝົດ (2023-2027) (USD)	ການໃຊ້ຈ່າຍສະສົມ ຮອດ 31/12/2024 (USD)	ຍອດເຫຼືອ (USD)	ການໃຊ້ ຈ່າຍ (%)
ອົງປະກອບ 1: ກິດຈະກຳຍ່ອຍ ເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທ້ອງຖິ່ນ	27,603,625	584,326	27,019,299	2
ອົງປະກອບ 2: ການສ້າງຄວາມອາສາມາດໃນວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່	7,938,340	178,465	7,759,874	2
ອົງປະກອບ 3: ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງໂພຊະນາການຂອງຊຸມຊົນ	4,736,401	346,125	4,390,276	7
ອົງປະກອບ 4: ວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິ ຫານ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ	4,721,634	831,237	3,890,397	18
ອົງປະກອບ 5: ນະໂຍບາຍການແກ້ໄຂໄພພິບັດສຸກເສີນ	-	-	-	-
ລວມ	45,000,000	1,940,153	43,059,846	4

ວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

- ປັບປຸງ ຮ່າງ (1) ຄູ່ມື ແລະ (2) ແບບຟອມ ສໍາລັບວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂຄງການ ປຊກ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການ ປຊກ.
- ອອກແບບຖານຂໍ້ມູນ MIS ເພື່ອສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ ປຊກ ເຊັ່ນ: ອອກແບບສອບຖາມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ ໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ໂຄງການ ປຊກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ.
- ທົບທວນ ແລະ ສັງລວມ ຂໍ້ມູນພື້ນຖານບ້ານ (Village Profile) ຢູ່ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ປຊກ ທັງ 14 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອສ້າງເປັນຖານຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການວາງແຜນບັນດາກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການ.
- ປະສານກັບໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຜນງານໜຶ່ງດຽວທີ່ມີຫຼາຍຂະແໜງການເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານໂພຊະນາການ (Nutrition Convergence Program) ກ່ຽວກັບ ຕົວຊີ້ວັດທີ່ກ່ຽວພັນກັນ ແລະ ວິທີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການ.

- ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຟອມຕ່າງໆ ຜ່ານໂປຣແກຣມ “Kobo Toolbox” ໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງການຂອງໂຄງການ ປຊກ ຂັ້ນສູນກາງ ເປັນຕົ້ນ ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຊຸມຊົນ, ວຽກງານບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, ວຽກງານໂພຊະນາການ, ວຽກງານວິສະວະກອນ ແລະ ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ.
- ຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ ທີ່ຂຶ້ນກັບໂຄງການ ປຊກ.

ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

- ສຳເລັດການຮ່າງ (1) ເອກະສານກົນໄກການແກ້ໄຂ ຄາຮ້ອງຟ້ອງ (GRM) ແລະ (2) ລະບຽບການເດີນທາງທີ່ປອດໄພ.
- ສຳເລັດການສ້າງຄູ່ມື ປຶກເປັນສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ສະບັບພາສາລາວ ໂດຍອີງໃສ່ ກອບວຽກສິ່ງແວດລ້ອມ - ສັງຄົມ ເຫລັ້ມ 1 ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍເຫລັ້ມ 2.
- ສຳເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESF) ໃຫ້ແກ່ທີມງານ ປຊກ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ທັງໝົດ 14 ເມືອງ, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 70 ຄົນ ເປັນຍິງ 8 ຄົນ.
- ສຳເລັດ ແຜນວຽກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຮອດປີ 2027 ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.

ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (ສິ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ) ແລະ ສັງຄົມ

- ສຳເລັດການສ້າງແຜນ ສິ່ງເສີມ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມສັງຄົມ (GESI) ຂອງໂຄງການ ປຊກ.
- ສຳເລັດການປະສານງານ ກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໃນການສະໜອງຄູ່ຝຶກ ກ່ຽວກັບ ພາວະການເປັນຜູ້ນຳຂັ້ນຮາກຖານ.

ວຽກງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆ

- ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນດ້ານວິຊາການ, ຈຳນວນ 15 ຄັ້ງ.
- ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສ່ອງແສງອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ກປ, ຈຳນວນ 01 ຄັ້ງ.
- ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງປະຖະກະຖາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມ ບັນດາເອກະສານຂອງພັກ-ລັດ, ຈຳນວນ 03 ຄັ້ງ.
- ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຂອງພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ກປ, ຈຳນວນ 02 ຄັ້ງ.
- ເຂົ້າຮ່ວມການຈັດງານພິທີການຕ່າງໆ ຈຳນວນ 05 ຄັ້ງ.
- ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ, ຈຳນວນ 03 ຄັ້ງ.

2.3 ການຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານ

- ໄດ້ປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມທັງລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ການນຳກະຊວງ ຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກໍຍັງໄດ້ປະສານສົມທົບ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ແລະ ການນຳຂັ້ນແຂວງ ທີ່ໂຄງການ ທລຍ ແລະ ໂຄງການ ປຊກ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່.
- ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາໂຄງການພາຍໃຕ້ແຜນງານໜຶ່ງດຽວທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂະແໜງການ ເພື່ອບັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການຢູ່ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ 3 ແຂວງພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຕ່າງໆ, ຊຶ່ງຜ່ານມາ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.
- ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ກົມສິ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ, ແລະ ກົມພັດທະນາຊຸມນະບົດ ໃນການທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະໜອງສິນເຊື້ອ 4 ຮ່ວມ ເພື່ອ

ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມຜະລິດ ຢູ່ເຂດເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທລຍ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ໄດ້ສ້າງ 14 ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ປະກອບມີ 4 ກຸ່ມ ຫັດຖະກຳຕໍ່າແຜນ ແລະ 10 ກຸ່ມລ້ຽງສັດ.

- ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ທົບທວນວຽກງານ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆ ເປັນປົກກະຕິ.

3. ສັງເກດຕີລາຄາ ດ້ານຄົງຄ້າງ ແລະ ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້

3.1. ດ້ານຄົງຄ້າງ

- ບາງບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ ແລະ ໂຄງການ ປຊກ ຍັງບໍ່ມີໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ມີສັນຍານໂທລະສັບ ເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດບາງກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ເປັນຕົ້ນ ກິດຈະກຳ ດ້ານໂພຊະນາການ.
- ການຫຼຸດຄ່າຂອງເງິນກີບ ແລະ ສະພາບເງິນເຟີ້ ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໂດຍສະເພາະຄ່າວັດສະດຸການກໍ່ສ້າງ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງບາງໂຄງການ ບໍ່ສຳເລັດຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຕົ້ນທຶນການຜະລິດກະສິກຳ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກ ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ແລະ ກຸ່ມຜະລິດ ຈຳນວນໜຶ່ງ ບໍ່ກ້າກູ້ຢືມເງິນ ເພື່ອລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດ ເພາະຢ້ານຂາດທຶນ ແລະ ບໍ່ສາມາດສົ່ງເງິນຄືນໄດ້.
- ໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການ ປຊກ ແມ່ນໄດ້ ຄວບຄູ່ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບາງກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ ໄລຍະທ້າຍ, ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ບາງກິດຈະກຳ ເກີດຄວາມລ່າຊ້າ ເປັນຕົ້ນ ການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໂຄງການ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ-ຂັ້ນບ້ານ, ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານບ້ານ, ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຕ່າງໆ, ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ.
- ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ປຊກ ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ບັນດາພະນັກງານຂອງໂຄງການ ປຊກ ໃນທຸກຂັ້ນ, ພ້ອມທັງ ຕ້ອງຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ ຊາວຊົນນະບົດ ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍທຸກບ້ານ.
- ເນື່ອງຈາກໃນແຕ່ລະບ້ານເປົ້າໝາຍ ມີ 01 ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 02 ຊົນເຜົ່າ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສື່ສານ ອາດມີຫຼາຍກວ່າ 01 ພາສາ. ສະນັ້ນ, ການສື່ສານ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳ.
- ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງບັນດາໂຄງການພາຍໃຕ້ແຜນງານໜຶ່ງດຽວທີ່ມີຫຼາຍໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍັງເປັນວຽກງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເປັນຕົ້ນ ການປະສານງານບາງກິດຈະກຳ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ເປັນໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຕໍ່ກັບປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ.

3.2. ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້

- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ເມື່ອເຍືອງໃສ່ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າແລ້ວ ເຫັນວ່າ ຍັງມີຫຼາຍໜ້າວຽກທີ່ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ຂົນຂວາຍການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຕາມເຂດພັດທະນາຊົນນະບົດໃໝ່ ໃນພື້ນທີ່ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ, ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງສືບຕໍ່ ຮ່າງແຜນລະດົມທຶນ ໃຫ້ສຳເລັດ.
- ການປະສານງານ ຂອງບັນດາໂຄງການທີ່ນອນໃນແຜນງານໜຶ່ງດຽວທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂະແໜງການ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານໂພຊະນາການ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການສົມທຽບການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ.
- ການນຳໃຊ້ຮູບແບບຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງ ໂດຍການໂອນງົບປະມານໂດຍກົງໃຫ້ຊາວບ້ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພາະບໍ່ເປັນໄປຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງການເງິນ. ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຶ່ງໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາມຮູບແບບຊຸມຊົນປະຕິບັດເອງ ເພື່ອສົ່ງເຖິງກະຊວງການເງິນ.

- ການສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າ ແລະ ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂຶ້ນເມືອງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດມີຄວາມຍືນຍົງ.
- ການພັດທະນາທີ່ອີງໃສ່ທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄົນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຖືວ່າໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງກິດຈະກຳ.
- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ມີ ລະບຽບຫຼັກການ, ຄຸ້ມຄອງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ການກຳນົດຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນໃຫ້ແກ່ຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການ ປຊກ ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍສູງຂຶ້ນຂອງໂຄງການ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ.

ພາກທີ II

ທິດທາງແຜນການ ປີ 2025

1. ທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍລວມ

1.1 ທິດທາງລວມ

ທິດທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໂດຍສະເພາະຕາມແຜນພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂອງລັດຖະບານ.

1.2 ຄາດໝາຍລວມ

ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ປຊກ) ໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຈະກະກຽມສ້າງແຜນດຳເນີນງານຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ເພື່ອສືບຕໍ່ລະດົມທຶນຮອນ ມາປະກອບສ່ວນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

2. ທິດທາງວຽກງານແຕ່ລະດ້ານ

2.1 ແຜນວຽກບຸລິມະສິດ

- ປັບປຸງ ຮ່າງ ແຜນລະດົມທຶນສຳລັບວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຂອງ ສປປ ລາວ ສຳລັບປີ 2026-2035 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮັບຮອງໂດຍກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.
- ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ປຊກ) ຢູ່ 14 ເມືອງທຸກຍາກ ຂອງ 07 ແຂວງເປົ້າໝາຍ.

2.2 ແຜນວຽກວິຊາສະເພາະ

ວຽກງານຂອງໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ປຊກ) ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນປີ 2025 ປະກອບດ້ວຍ:

2.2.1 ວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ, ປັບປຸງໂຄງລ່າງ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນ

- ສືບຕໍ່ ໃຫ້ສຳເລັດ TOR ແລະ ແຜນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນ.
- ສືບຕໍ່ ໃຫ້ສຳເລັດ ຮ່າງ ຟອມ ສຳລັບການຕິດຕາມວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນ.
- ຮ່າງແຜນພັດທະນາບ້ານ (VDP) ໃຫ້ສຳເລັດ ທັງໝົດ 232 ບ້ານ ຂອງບ້ານຊຸດທີ 01 ແລະ ແຜນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຮອງຈາກອຳນາດການປົກຄອງຂຶ້ນເມືອງ.
- ຄາດຄະເນການວາງແຜນ ສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ ໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນ 232 ກິດຈະກຳ, ທຽບເທົ່າເປັນ 100% ຂອງ ຈຳນວນ 232 ບ້ານ.

- ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໂດຍສະເພາະທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບ້ານ (VIT) ໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນ 1,392 ຄົນ ໃນທັງໝົດ 232 ບ້ານ (ຍ່າງໜ້ອຍ 06 ຄົນ/ບ້ານ).
- ຂຶ້ນແຜນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງອາຊີບ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍໂຄງການ ໃນ ໜຶ່ງບ້ານ ປະມານ 01-02 ຄົນ ໃນໄລຍະທີ 01 ຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງຄາດຄະເນສາມາດສ້າງໄດ້ 464 ຄົນ.
- ຈັດຝຶກອົບຮົມ ການເປັນຄູ່ຝຶກ ກ່ຽວກັບ ພາວະການເປັນຜູ້ນຳຂັ້ນຮາກຖານ ເພື່ອການພັດທະນາໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ ໃຫ້ພະນັກງານໂຄງການ ປຊກ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນ 14 ເມືອງ ຂອງ 07 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ, ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃຫ້ໄດ້ 173 ຄົນ, ຍິງ 70 ຄົນ.
- ຊຸກຍູ້ ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ພາວະການເປັນຜູ້ນຳຂັ້ນຮາກຖານ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳ/ການນຳ ຂັ້ນຮາກຖານບ້ານ ຂອງ 232 ບ້ານເປົ້າໝາຍ (ບ້ານຊຸດທີ 01) ຂອງໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະ ບ້ານປະເພດທີ 01 ຈຳນວນ 134 ບ້ານ ຂອງ 14 ເມືອງ. ຄາດໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 2,948 ຄົນ, ຍິງ 1,340 ຄົນ.
- ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ທັກສະການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງບ້ານ ໃນ ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ຊຸດທີ 01 ຂອງ 14 ເມືອງ.

2.2.2 ວຽກງານສ້າງຄວາມສາມາດໃນວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

- ສືບຕໍ່ລົງຊຸກຍູ້-ຕິດຕາມ, ແຈກຢາຍບັນດາຄູ່ມື ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳແນະນາເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບ ການປະຊຸມກຸ່ມ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ຢູ່ 14 ເມືອງເປົ້າໝາຍ.
- ກະກຽມການຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະກຳການສ້າງລາຍຮັບ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອກັນ, ການບັນທຶກບັນຊີ ແລະ ບໍລິຫານການເງິນຂອງກຸ່ມ, ແລະ ແຜນທຸລະກິດຄົວເຮືອນ ໃຫ້ແກ່ທີມງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ.
- ຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ການປຸກຝັງ, ການລ້ຽງສັດ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ກຊກ ຈຳນວນ 232 ບ້ານ, ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 11,872 ຄົນ, ຍິງ 10,563 (89%).
- ລົງໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ນຳພາ ການສ້າງແຜນທຸລະກິດຄົວເຮືອນ ເພື່ອຍິນຂໍ້ກູ້ຢືມເງິນຕົ້ນທຶນ ຈາກໂຄງການ ແລະ ສະໜອງເງິນຕົ້ນທຶນ ໃຫ້ສະມາຊິກ ກຊກ ໃຫ້ໄດ້ 854 ກຸ່ມ, 11,872 ຄອບຄົວ, ລວມເປັນມູນຄ່າ 33,264,000,000ກີບ ຫຼື 1,584,000ໂດລາສະຫະລັດ (ອັດຕາແລກປ່ຽນ 21,000 ກີບ/ໂດລາສະຫະລັດ).
- ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອກັນຂອງບ້ານຊຸດທີ 01 ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກໂຄງການ.
- ໃຫ້ຄຳແນະນຳທີມງານຂັ້ນເມືອງເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດ (1 ກຸ່ມ/ເມືອງ).
- ຝຶກອົບຮົມຄົນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ທີມງານ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ ຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ຊຸດທີ 01 ແລະ ວາງແຜນການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອກັນຢູ່ບ້ານຊຸດທີ 02. ພ້ອມທັງ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ນຳພາ ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ຢູ່ບ້ານຊຸດທີ 02 ຢູ່ 14 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.

2.2.3 ວຽກງານສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງໂພຊະນາການຂອງຊຸມຊົນ

- ຈັດກອງປະຊຸມກຸ່ມໂພຊະນາການຊຸມຊົນ ພ້ອມທັງເຮັດສາທິດການແປຮູບ ແລະ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງລ້ຽງລູກ (1,000 ວັນ) ໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນ 24 ຄັ້ງ, ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 3,480 ຄົນ, ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນເງິນທຶນ ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ເປັນມູນຄ່າຈຳນວນ 34,800,000 ກີບ.
- ສ້າງ ສວນຄົວໂພຊະນາການ ໃຫ້ໄດ້ 696 ສວນ ແລະ 696 ຄອບຄົວ, ພ້ອມທັງ ສ້າງວິດີໂອດ້ານໂພຊະນາການ ໃຫ້ໄດ້ 470 ຫົວຂໍ້, ແລະ ເຜີຍແຜ່ວິດີໂອ ໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມ ທັງໝົດ 470 ຄັ້ງ.
- ລົງຢ້ຽມຢາມ ສະມາຊິກຄອບຄົວກຸ່ມໂພຊະນາການ ຈຳນວນ 464 ຄັ້ງ, ພາຍໃນ 232 ບ້ານ.
- ຊຸກຍູ້ກຸ່ມໂພຊະນາການຊຸມຊົນ ໃຫ້ສາມາດຜະລິດຜົງອາຫານ ເຊັ່ນ: ຜົງເຂົ້າຈ້າວ, ເຂົ້າໜຽວ, ຜົງປາ, ຜົງຜັກໃບຂຽວ ແລະ ຜົງຖົ່ວ ໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນ 4,860 ກິໂລ.
- ສ້າງເຮືອນຮົ່ມ ຂອງກຸ່ມໂພຊະນາການຊຸມຊົນ ໃຫ້ໄດ້ 30 ຫຼັງ.

- ຈັດກອງປະຊຸມ ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານໜຶ່ງດຽວຫຼາຍຂະແໜງການຮ່ວມກັນ ດ້ານໂພຊະນາການ ຈຳນວນ 02 ຄັ້ງ/ປີ ເພື່ອນຳສະເໜີຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບບັດໃຫ້ຄະ ແນນເດັກນ້ອຍ.

2.2.4 ວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ

- ສືບຕໍ່ ສະໜອງ ບັນດາ ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງໃຊ້ທ້ອງການ ແລະ ເຟີນິເຈີ (ໂຕະ, ຕັ່ງ) ໃຫ້ແກ່ທ້ອງການໂຄງການ ປຊກ ທັງໝົດ 14 ເມືອງ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນການ.
- ສືບຕໍ່ ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຫ້ອງນໍ້າ ຂອງໂຄງການ ໃຫ້ແທດເໝາະຕາມສະພາບປະຈຸບັນ ຕາມ ການແນະນຳ ຂອງທະນາຄານໂລກ.
- ສືບຕໍ່ ຕິດຕາມ ແລະ ທົບທວນ ການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ສຳລັບການຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງແຕ່ລະວຽກງານ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບງົບປະມານທີ່ມີຢູ່.
- ກະກຽມການຄ່ຽນເງິນງວດທີ 02 ໃນມູນຄ່າ 5,625,000 ໂດລາສະຫະລັດ.
- ວາງແຜນນຳໃຊ້ງົບປະມານ 2025 ໂດຍແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະໄຕມາດ.
- ກະກຽມ ການຝຶກອົບຮົມທົບທວນຄືນ ວຽກງານບໍລິຫານ-ການເງິນ.

2.2.5 ວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

- ສືບຕໍ່ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ MIS ເພື່ອສ້າງເປັນລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ ປຊກ.
- ສືບຕໍ່ ປະສານກັບໂຄງການແຜນງານໜຶ່ງດຽວທີ່ມີຫຼາຍຂະແໜງການເຂົ້າຮ່ວມ (Nutrition Convergence) ກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດທີ່ກ່ຽວພັນກັນ ແລະ ວິທີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະ ກຳ ຂອງໂຄງການ.
- ສືບຕໍ່ ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຟອມຕ່າງໆ ຜ່ານໂປຣແກຣມ “Kobo Toolbox” ໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງການ ຂອງໂຄງການ ປຊກ ຂັ້ນສູນກາງ ເປັນຕົ້ນ ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຊຸມຊົນ, ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນ ຢູ່, ວຽກງານວິສະວະກຳ ແລະ ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ.
- ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
- ສືບຕໍ່ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງບັນດາວຽກງານຂອງໂຄງການ.

2.2.6 ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

- ສືບຕໍ່ ໃຫ້ສຳເລັດ (1) ກິດລະບຽບການນຳໃຊ້ຖະໜົນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ (2) ເອກະສານກົນໄກແກ້ໄຂ ຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ (GRM).
- ເຜີຍແຜ່ ແລະ ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍການແກ້ໄຂໄພພິບັດສຸກເສີນ (CERC).
- ລົງສຳຫລວດພື້ນທີ່ ຂອງບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຈະປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສ້າງແຜນຫຼຸດ ຜ່ອນຜົນກະທົບ ໃຫ້ສຳເລັດ 232 ບ້ານ ຂອງບ້ານຊຸດທີ 01.
- ກະກຽມ ເອກະສານ ກັນກອງ ແລະ ປະເມີນ ຄວາມສ່ຽງ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພ້ອມທັງສ້າງບົດລາຍ ງານການກັນຕອງ ສຳລັບບັນດາກິດຈະກຳ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂະໜາດນ້ອຍ ຂອງບ້ານເປົ້າໝາຍຊຸດທີ 01.
- ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ວິທີການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳ ຂຶ້ນບ້ານ ໃຫ້ສຳ ເລັດ 232 ບ້ານ ຂອງບ້ານຊຸດທີ 01.

2.2.7 ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (ສິ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ) ແລະ ສັງຄົມ

- ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການ ປຊກ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (ສິ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ) ແລະ ສັງຄົມ.
- ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມໃນບັນດາກິດຈະກຳຂອງໂຄງການໂດຍວາງຄາດໝາຍໃຫ້ໄດ້ 50% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງ ໝົດ.

3. ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

- (1) ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບ, ຮ່ວມມື ກັບກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ທລຍ ໃຫ້ການນໍາກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮັບຊາບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ຍັງຈະປະສານສົມທົບ ແລະ ລາຍງານ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ແລະ ການນໍາ ຂັ້ນແຂວງ ທີ່ໂຄງການ ທລຍ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່;
- (2) ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ທົບທວນວຽກງານ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆ ພ້ອມທັງຂົນຂວາຍລະດົມທຶນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ຜູ້ອໍານວຍການ



ພິດນະຄອນ ຄັນທະມິໄຊ

ບ່ອນນໍາສົ່ງ:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. ທ່ານ ຮລມຕ ຜູ້ຊີ້ນໍາ | 01 ສະບັບ (ເພື່ອລາຍງານ) |
| 2. ພ/ນ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງລວມ, ຫ້ອງການກະຊວງ | 01 ສະບັບ (ເພື່ອສັງລວມ) |
| 3. ເກັບຮັກສາໄວ້ | 01 ສະບັບ |